



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Број: 400-404-01-00190/2018-K0138

Датум: 19.07.2019. године

Крагујевац

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси се:

ОДЛУКА I
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Назив и адреса наручиоца, односно пословно име:** Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.
- 2. Врста наручиоца:** Орган државне управе.
- 3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Набавка радова на капиталном одржавању зграда и објекта – зграде Безистан за потребе Пореске управе Филијале Крагујевац, ЈН 400/21/2018.
Ознака из општег речника: Назив и ознака из општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње и 45300000 – радови на грађевинским инсталацијама.
- 4. Подаци о уговору:** Уговор о јавној набавци радова на капиталном одржавању зграда и објекта – зграде Безистан за потребе Пореске управе Филијале Крагујевац, број: 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године
- 5. Извођач радова:** Група понуђача: SLOGA CONSTRUCTION DOO, са седиштем у Крагујевцу, улица Првослава Раковића број 6, ПИБ: 106919024, матични број 20705973 и Standard Invest Group doo, са седиштем у Београду, улица Сазонова број 106, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136.
- 6. Првобитна вредност уговора:** 33.639.446,88 динара, без ПДВ-а.
- 7. Измењена вредност уговора:** 34.350.922,72 динара, без ПДВ-а.
- 8. Објективни разлози за измену уговора:**

Пореска управа Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац је за потребе Филијале Крагујевац спровела отворени поступак јавне набавке број ЈН 400/21/2018 чији је предмет набавка радова на капиталном одржавању зграда и објекта – зграде Безистан и закључила Уговор број: 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године са извођачем радова - Група понуђача: SLOGA CONSTRUCTION DOO, са седиштем у Крагујевцу, улица Првослава Раковића број 6 и Standard Invest Group doo, са седиштем у Београду, Сазонова број 106 (у даљем тексту: Извођач радова).

Одредбом члана 3. став 2. наведеног Уговора предвиђено је да наручилац може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке на име додатних радова, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитног уговора, у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама.

Извођач радова је испоставио Наручиоцу Понуду за додатне радове на објекту Безистан – Пореска управа, број 630/19 од 04.07.2019.године, заведену код наручиоца


под бројем 000-404-01-04412/2019-1100 дана 18.07.2019. године а који се односе на набавку, испоруку, монтажу и демонтажу са повезивањем електро материјала и опреме који нису били предвиђени у првобитни уговор а који су због непредвидљивих околности у току извођења радова, постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци. Додатни радови су прецизирани у понуди по ставкама, у смислу врсте радова, јединице мере, количине, јединичне цене и укупне цене. Укупна вредност додатних радова је дата кроз рекапитулацију и износи 711.475,84 динара, без ПДВ-а.

На понуду за додатне радове, број 000-404-01-04412/2019-1100 дана 18.07.2019. године предходно је дата сагласност изабраног надзорног органа за електро радове и наручиоца дана 10.07.2019. године.

Овом одлуком врши се измена и допуна уговора тако што се повећава укупна вредност Уговора број: 400-404-01-00190/2018-K0138 од 04.03.2019. године, за 711.475,84 динара, без ПДВ-а, што представља 2,12 % од укупне вредности наведеног Уговора и самим тим мења се и Понуда извођача радова, број 400-404-01-00002/2019-K0140 од 08.01.2019.године, тако што се додаје Понуда за додатне радове, број 000-404-01-04412/2019-1100 од 18.07.2019.године, која постаје саставни део првобитног Уговора.

Измена и допуна Уговора врши се тако што се :

- у члану 1, после става 1 додаје се нови став који гласи: Понуда за додатне радове на објекту Безистан број 000-404-01-04412/2019-1100 од 18.07.2019.године је саставни део овог уговора". Досадашњи став постаје став 3;
- у члану 2 став 1 мења се вредност уговора која сада износи 34.350.922,72 динара, без ПДВ-а, односно 41.221.107,26 динара, без ПДВ-а;
- у члану 25, после 3, додаје се: "прилог број 4 - Понуда за додатне радове извођача радова".



ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Видоје Јевремовић

Обрадила:

Радица Грковић

Контролисали:

Шеф Одсека

Љиљана Бијелић

Начелник

Светлана Вјештица

Координатор

Драгана Димић